Приложение 2.

	ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ Малоархангельского района к отопительному сезону 2021/2022 г.г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость (тыс. руб.)
	Сроки      исполнения
	Финансирование (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Районный бюджет
	Собственные средства предприятий
	Население
	

	1
	                           2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 

I. Организационные мероприятия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Издание постановления об итогах  прохождения отопительного сезона 2020 /2021 г.г.  и задачах по подготовке к новому отопительному сезону   2021/2022 г. г.
	 
	 
	 
	 11.05.2021
	 17.05.2021 
	 
	 
	 
	 Администрация Малоархангельского района

	2.
	Получение  паспортов  готовности муниципальным образованием, предприятиями ЖКХ, ЦРБ, учреждений образования и культуры
	 
	 
	 
	 01.09.2021
	 15.11.2021
	 
	 
	 
	Глава муниципального образования,  руководители предприятий ЖКХ, ЦРБ, учреждений образования и культуры 

	 

II. Подготовка жилищного фонда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	ул. Советская, д. 49: ремонт  подъездов 
	Шт.

	2

	20,0


	05.05.2021

	31.05.2021

	-
	20,0


	-
	 ООО «Жилфонд»

	2.
	ул. Советская д. 43: ремонт подъездов  
	Шт.
	3

	30,0


	31.05.2021

	15.06.2021

	-
	30,0

	-
	 ООО «Жилфонд»

	3.
	ул. Советская, д. 6: ремонт подъездов, с заменой оконных блоков  
	Шт.
	2

	40,0


	16.06.2021
	01.07.2021
	-
	40,0
	-
	 ООО «Жилфонд»

	4.
	ул. Ленина, д. 78: замена входной двери в подъезде 

	Шт.

	1

	15,0


	10.06.2021

	30.06.2021

	-
	15,0
	-
	 ООО «Жилфонд»

	5.
	ул. Калинина, д. 30: ремонт мягкой кровли;
ремонт системы отопления (стояков) в подвале
 
	М2
М. п.


	180
10
	56,0

12,0
	01.07.2021
	30.07.2021
	-
	56,0

12,0
	-
	 ООО «Жилфонд»

	6.
	ул. Советская, д.9: ремонт цоколя 
	М2 

	   125

	4,0


	12.07.2021

	30.07.2021

	-
	4,0


	-
	 ООО «Жилфонд»

	7.
	пер. Красноармейский, д.3: замена водопроводного ввода 
	Шт.

	1

	5,0


	01.06.2021

	10.06.2021

	-
	5,0


	-
	 ООО «Жилфонд»

	8.
	ул. Ленина, д. 131: ремонт отмостки 
	М2 

	6,3
	6,0
	11.05.2021
	31.05.2021
	-
	6,0
	-
	ООО «Жилфонд»

	9.
	ул. Ленина, д. 78: замена входной двери в подъезде 
	Шт.

	1

	15,0


	05.07.2021

	21.07.2021

	-
	15,0


	-
	ООО «Жилфонд»

	10.
	ул. Калинина, д. 15, ул. Заводская, д. 9, ул. К. Либкнехта д. 60: ремонт дымовых и вентиляционных каналов 
	Шт.

	5
	6,0
	01.08.2021

	07.08.2021
	-
	6,0
	-
	ООО «Жилфонд»

	11.
	ул. Калинина, д. 15А, ул. Калинина д.32: ремонт канализационной сети (стояка) 
	М.п.

	35
	15,0
	10.08.2021

	14.08.2021
	-
	15,0
	-
	ООО «Жилфонд»

	12.
	ул. Калинина, д. 50, ул. Заводская д.3: ремонт водопроводной  сети (стояка) 
	М.п.

	30
	15,0
	15.08.2021


	30.08.2021
	-
	15,0
	-
	ООО «Жилфонд»

	Итого:
	Х
	Х
	239,0
	Х
	Х
	-
	239,0
	-
	Х

	 

III. Подготовка котельных и тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Заключение договора на техническое обслуживание КИП и А с ОАО «УНПР» на котельные 
	Шт.
	 2
	14,0
	 06.08.2021
	 31.08.2021
	-
	14,0
	-
	 МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	2.
	Заключение договора на  обслуживание и ремонт газового оборудования
	Шт.
	2
	96,0
	 06.08.2021
	 06.08.2021
	-
	96,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	3.
	Страхование котельных МУП «Малоархангельский тепловодсервис»
	Шт.
	 2
	7,0
	 16.04.2021
	 30.04.2021
	-
	7,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	4.
	Заключение договора с пожарным надзором на предмет обследования дымоходов котельных
	Шт.
	 2
	8,0
	 06.08.2021
	 31.08.2021
	-
	8,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	5.
	Поверка и ремонт средств КИП и А на котельные, сигнализаторов, газовых счетчиков
	Шт.
	 2
	40,0
	 01.08.2021
	10.08.2021
	-
	40,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	6.
	Измерение контуров заземления и изоляции на котельные
	Шт.
	 2
	9,0
	 03.08.2021
	 28.08.2021
	-
	9,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	7.
	Выполнение гидравлических испытаний т/трасс и котлов на котельных
	Шт.
	 4
	0
	 04.09.2021
	 08.09.2021
	-
	0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	8.
	Замена запорной арматуры 
	Шт.
	4
	7,0
	21.07.2021
	14.08.2021
	-
	7,0


	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	9.
	Промывка  отопительных котлов
	Шт.
	4
	2,0
	03.07.2021
	16.07.2021
	-
	2,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	10.
	Ремонт горелки котла КВГ  
	Шт.
	1
	2,0
	01.07.2021
	30.07.2021
	-
	2,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	11.
	Приобретение пульта управления автоматикой горелки 
	Шт.
	1
	50,0
	01.06.2021
	20.07.2021
	-
	50,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	12.
	Изготовление питательной емкости на котельную (МСШ №2)
	Шт.
	1
	10,0
	30.07.2021
	10.08.2021
	-
	10,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	13.
	Заключение договора на аварийно-спасательные работы газовых котельных
	Шт.
	2
	24,0
	06.08.2021
	31.08.2021
	-
	24,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	Итого:
	Х
	Х
	269,0
	Х
	Х
	-
	269,0
	-
	Х

	 

IV.Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Приобретение глубинных насосов
	Шт.
	1
	35,0
	16.10.2021
	20.10.2021
	-
	35,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	2.
	Ремонт водоразборных колонок
	Шт.
	4
	5,0
	11.06.2021
	17.09.2021
	-
	5,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	3.
	Обслуживание санитарных зон, хлорирование водозаборных скважин
	Шт.
	6
	11,0
	04.06.2021
	03.08.2021
	-
	11,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	4.
	Ремонт и замена запорной арматуры
	Шт.
	30
	70,0
	20.05.2021
	25.06.2021
	-
	70,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	5.
	Ремонт колодцев на водопроводной магистрали
	Шт.
	6
	3,0
	02.07.2021
	24.08.2021
	-
	3,0
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	6.
	Промывка водопроводной сети г. Малоархангельска
	Км.
	12
	7,5
	20.05.2021

	30.08.2021
	-
	7,5
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	7.
	Промывка водопроводной сети п. Прогресс
	Км.
	2
	2,5
	20.05.2021


	30.08.2021
	-
	2,5
	-
	МУП «Малоархангельский тепловодсервис»

	8.
	Очистка аэротенок КНС-1; КНС-2 и приемных ям
	Шт.
	2
	25,0
	15.06.2021
	31.07.2021
	-
	25,0
	-
	МУП «Коммунальник»

	9.
	Замена насосов СДВ на КНС-1; КНС-2 
	Шт.

	2
	441,0
	01.06.2021
	01.08.2021
	441,0
	-
	-
	МУП «Коммунальник»

	10.
	Очистка и ремонт приемных емкастей внеплощадочного коллектора (очистных сооружений)
	Шт.
	2
	15,0
	15.05.2021
	31.07.2021
	-
	15,0
	-
	МУП «Коммунальник»

	11.
	Замена электрооборудования на КНС-1; КНС-2
	Шт.


	2
	100,0
	01.06.2021
	01.08.2021
	100,0
	-
	-
	МУП «Коммунальник»

	Итого:
	Х
	Х
	715,0
	Х
	Х
	541,0
	174,0
	-
	Х

	 

V. Подготовка объектов электроэнергетики
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Малоархангельск, ул. Калинина – пер. Зеленый 

	1.
	Реконструкция Вл 04 кВ №1 ТП 010 
	Км.
	0,66
	753,0
	01.04.2021
	01.06.2021
	-
	753,0
	-
	Змиевский МФ АО «Орелоблэнерго»



	г. Малоархангельск, ул. Калинина – пер. Луговой

	1.
	Реконструкция Вл 04 кВ №2 ТП 010
	Км.
	0,45
	440,0
	01.06.2021
	30.09.2021
	-
	440,0
	-
	 Змиевский МФ АО «Орелоблэнерго»

	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Г-6-3 с. Губкино (первый этап)

	1.
	- замена А образных деревянных опор на А образную железобетонную 
	Шт.
	7
	468,5
	01.04.2021
	15.05.2021
	-
	468,5
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	2.
	- замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную
	Шт.
	21
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	3.
	- замена провода на СИП
	Км.
	1,1
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	4.
	-замена наружного ввода 220 В
	Шт.
	18
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	5.
	Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ
	Га
	0,1
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	.

ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Г-6-3 с. Губкино (второй этап)

	1.
	- замена А образных деревянных опор на А образную железобетонную 
	Шт.
	7
	288,8
	01.06.2021
	30.06.2021
	-
	288,8
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	2.
	-замена одностоечной железобетонной опоры на железобетонную
	Шт.
	1
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	3.
	-замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную
	Шт.
	15
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	4.
	- замена провода на СИП
	Км.
	0,92
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	5.
	-замена наружного ввода 220 В
	Шт.
	11
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	6.
	-замена наружного ввода 380 В
	Шт.
	1
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	7.
	Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ
	Га
	0,12
	
	
	
	-
	
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	с. Губкино

	1.
	- замена КТП Г-7-1
	Шт.
	1
	288,8
	01.07.2021
	20.07.2021
	-
	288,8
	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	пос. ст. Малоархангельск

	1.
	-замена КТП М-3-23
	Шт.
	1
	424,9

	01.08.2021
	30.08.2021
	-
	424,9

	-
	Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная компания Центра»-«Орелэнерго» Глазуновский РЭС

	Итого:
	Х
	Х
	2664,0
	Х
	Х
	-
	2664,0
	-
	Х

	VI. Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	-
	-
	200,0
	15.06.2021
	01.09.2021
	100,0
	100,0
	-
	Администрация Малоархангельского района, предприятия ЖКХ (МУП «Малоархангельский тепловодсервис», ООО «Жилфонд»)

	Итого:
	Х
	Х
	200,0
	Х
	Х
	100,0
	100,0
	-
	Х

	VII. Финансовые средства для приобретения твердого топлива (угля) для образовательных учреждений и МУСКО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Формирование финансовых средства для приобретения твердого топлива (угля) для образовательных учреждений и МУСКО
	Т
	23
	158,7
	01.06.2021
	01.09.2021
	158,7
	-
	-
	Администрация Малоархангельского района

	Итого:
	Х
	Х
	158,7
	Х
	Х
	158,7
	-
	-
	Х

	Итого:
	4245,7
	Х
	Х
	799,7
	3446,0
	-
	Х


