«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Малоархангельском районе в 2016 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	I.
	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году.

	1.
	Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и  определение путей их решения
	сентябрь

 2015г. – октябрь              2015 г.
	Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района (далее –Отдел), ОО

	                                              II. Этап подготовки к ГИА

	1.
	Утверждение нормативных и распорядительных документов в Малоархангельском районе.

	1.1.
	Издание приказов: 
	сентябрь 

2015 г.- 

май 2016г.
	Отдел образования, молодежной политики, физической культуры   и спорта администрации Малоархангельского района (далее – Отдел) 

	1.1.2.
	Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в  2016 году.
	сентябрь 2015г.
	Отдел

	1.1.3.
	 О муниципальном координаторе и инженере - программисте;
	октябрь 2015г.
	Отдел

	1.1.4.
	О проведении муниципальных пробных экзаменов по отработке процедуры проведения единого государственного экзамена. 
	в течении учебного года
	Отдел

	1.1.5.
	Об утверждении схемы доставки участников ЕГЭ в ППЭ на пробные экзамены
	декабрь 2015г.
	Отдел

	1.1.6.
	О создании комиссии по комплектации и хранению материалов и документов ЕГЭ
	декабрь 2015г.
	Отдел, ОО

	1.1.7.
	О создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ЕГЭ
	декабрь 2015г.
	Отдел, ОО

	1.1.9..
	Об организации подвоза участников к пункту проведения экзаменов
	в период проведения экзаменов
	Отдел, ОО

	1.2.
	Организация общественного наблюдения:
	
	

	1.2.1.
	Аккредитация общественных наблюдателей.
	не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена
	Отдел

	2.
	Организационные мероприятия

	2.1.
	Организация взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами:

·   внутренних дел;

·   здравоохранения;
·     противопожарной безопасности.
· 
	март – апрель 2016 г. 
	Отдел

	2.2.
	Контроль  за ходом подготовки к ГИА в общеобразовательных организациях

	весь период
	Отдел

	2.2.1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.
	
	

	2.2.2.
	Изучение вопроса «Подготовка выпускников общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой  аттестации» в 2016 году
	На совещаниях с руководителями ОО
	Отдел

	2.2.3.
	Подготовка пункта  проведения экзаменов к государственной итоговой  аттестации
на этапе  проведения государственной итоговой  аттестации.


	апрель 2016 г.

май-июнь 2016г.


	Отдел, ОО, на базе которой организуется ППЭ

	2.2.4..
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
	январь – май 2016г.
	Отдел, ОО, на базе которой организуется ППЭ

	2.2.5.
	Проведение муниципального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ
	декабрь 2015 г.
	Отдел, ОО

	2.2.6.
	Обеспечение участия в региональном репетиционном экзамене в форме ЕГЭ для процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ
	март 2016 г.
	Отдел, ОО

	2.2.7.
	Ознакомление ОО с нормативно – правовыми документами федерального и регионального уровней
	Весь период
	Отдел

	2.2.8.
	Апробация проведения единого государственного экзамена по предметам по выбору.
	В соответствии с графиком  в ОО
	ОО

	2.2.9.
	Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих на территорию Малоархангельского района для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона
	сентябрь 2015 – май 2016г. 
	Отдел, ОО

	2.2.10.
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья.
	до 10 марта 2016 г.
	Отдел, ОО, на базе которой организуется ППЭ

	3.
	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА

	3.1.
	Обеспечение условий для функционирования:
	
	

	3.1.1.
	пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ на этапе проведения государственной итоговой аттестации;

	апрель,

май-июнь  2016 г.


	 Финансовый отдел администрации Малоархангельского района, Отдел, образовательное учреждение, на базе которого организован ППЭ

	3.1.2.
	Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн
	январь – маЙ2016 г.
	Отдел, ОО, на базе которой организуется ППЭ

	3.1.3.
	Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ
	январь – март 2016 г.
	Отдел, ОО, на базе которой организуется ППЭ

	4.
	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

	4.1.
	Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА
	до 1 декабря 2015 г.
	Отдел, ОО

	4.2.
	Подготовка и направление в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»:
	
	

	4.2.1.
	сведений о МОУО, ОО;
	 до 1 декабря 2015г.
	Отдел, ОО

	4.2.2.
	сведений об участниках ЕГЭ 2016 года;
	до 1 декабря 2015г.
	Отдел, ОО

	4.2.3.
	сведений о претендентах на медали
	декабрь 2015г.
	Отдел, ОО

	4.2.4.
	сведений об обучающихся в профильных классах( группах)
	декабрь 2015г.
	Отдел, ОО

	4.2.5.
	сведений об участниках итогового сочинения (изложения)
	до 17 ноября 2015 г.
	Отдел, ОО

	4.2.6.
	отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, инвалидов
	не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения)
	Отдел

	4.2.7.
	отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов
	в течение 2 дней со дня получения сведений
	Отдел

	4.2.8.
	наличие допуска к прохождению ГИА
	в течение 2 дней со дня принятия решения
	Отдел, ОО

	4.2.9.
	сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ;
	до 1 декабря 2015г.
	Отдел

	4.2.10.
	сведений об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием предметов;
	до 1 февраля              2016 г.
	Отдел, ОО

	4.2.11.
	сведений о работниках ППЭ;
	до 1 апреля            2016 г.
	Отдел

	5.
	Организация обучения по вопросам подготовки и  проведения ГИА:

	5.1.
	Участие специалистов, курирующих вопросы итоговой аттестации  в межрегиональных совещаниях по вопросам проведения ГИА в 2016 году.
	весь период
	Отдел

	5.2.
	Участие в обучающих семинарах регионального уровня:
	по отдельному плану-графику

Департамента, ОРЦОКО
	Отдел

	5.3.
	инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение региональной информационной системы ЕГЭ на муниципальном уровне;
	
	

	5.4.
	лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ.
	
	

	
	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:
	февраль - май 2016 г.
	

	5.5.
	 Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии проведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;
	до 1 апреля              2016 г.
	ОО

	5.6.
	Обучение лиц, привлекаемых к работе  в ППЭ.
	апрель-май 2016г.
	Отдел

	5.7.
	Проведение муниципальных  репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ. 
	декабрь 2015 г..
	Отдел, ОО

	5.8.
	Проведение семинара для руководителей ОУ и заместителей руководителей по УВР «Итоговая аттестация выпускников общеобразовательных организаций в 2016  году» на базе МБОУ « Губкинская сош»
	апрель 2016 г.
	Отдел,  МБОУ « Губкинская сош»

	6.
	Информирование о проведении ЕГЭ:

	6.1.
	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в средствах массовой информации (далее - СМИ).
	весь период
	Отдел, ОО

	6.2.
	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ  
	весь период
	Отдел, ОО

	6.3.
	Доведение до сведения образовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ,  участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ. 
	январь-апрель 2016 г.
	Отдел, ОО

	6.4.
	Организация оформления информационных стендов для выпускников и размещение информации на сайтах ОО. 
	весь период
	 ОО

	III.
	           Проведение ЕГЭ 
	май-июнь


	

	1.
	Реализация технологии проведения ЕГЭ  и ГВЭ.

	1.1.
	Создание специальных условий для участия в ЕГЭ И ГВЭ  выпускников с ограниченными возможностями здоровья;


	до февраля 2016 г.
	Отдел

	1.2.
	Проведение ЕГЭ и  ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором.
	сентябрь- октябрь 2015г., февраль. март – апрель, март – июнь 2016 г.
	 Отдел, ОО

	1.3.
	Подготовка отчета по проведению ЕГЭ  текущего года и предложений на следующий год.
	август 2015 г.
	Отдел 

	2.
	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения  

	2.1.
	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ.
	по срокам              в течение 2016 г.
	Отдел, ОО

	3.
	Организация оповещения о результатах ЕГЭ (в том числе после подачи апелляций) 

	3.1.
	Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ:
выпускников текущего года - в образовательных организациях;

выпускников прошлых лет - в  Отделе.

Размещение информации о результатах ЕГЭ на официальных  сайтах ОО.
	в сроки, установленные Рособрнадзором
	Отдел, ОО

	IV.
	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ

	1.
	Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ и  Г(И)А участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти.
	весь период
	 ОО

	V.
	Проведение анализа и подготовка отчетов по результатам ЕГЭ 
	июнь 2016 г.
	ОО


